



Calendarul desfășurării activităților proiectului

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020





Selecția GT și derularea de programe de formare profesională pentru minim 120 de persoane

1.1

- Identificarea și selecția grupului țintă

Septembrie 2019
- Ianuarie 2020

1.2

- Derularea programului de formare profesională și evaluarea cursanților

Ianuarie 2020 -
Aprilie 2020

Minim 120 de persoane selectate și certificate ANC în domeniul antreprenoriatului social.



Selecția planurilor de afaceri și semnarea contractelor de acordare a subvenției

2.1

- Pregătirea etapei de evaluare a planurilor de afaceri

Ianuarie 2020 -
Mai 2020

2.2

- Evaluarea și selectarea planurilor de afaceri

Iunie 2020 -
Iulie 2020

2.3

- Pregătirea și semnarea contractelor de acordare a subvenției

August 2020 -
Septembrie 2020

Minim 21 de planuri de afaceri selectate în vederea subvenționării



Înființarea și funcționarea celor minim 21 de întreprinderi sociale

3.1

- Furnizarea serviciilor de consiliere în antreprenoriat social

Septembrie 2020
- Noiembrie 2020

3.2

- Înființarea și operaționalizarea întreprinderilor sociale

Mai 2020 -
August 2022

Minim 21 de întreprinderi sociale înființate și autorizate, cu cel puțin 84 de locuri de muncă nou create.



Înființarea și operaționalizarea rețelei de întreprinderi sociale

4.1

- Înființarea rețelei de întreprinderi sociale

Septembrie 2020
- August 2022

4.2

- Elaborare catalog diseminare bune practici

Septembrie 2021
- August 2022

1 rețea de întreprinderi sociale constituită; 1 catalog diseminare bune practici.



Date de contact:

**Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia - Lider**

Tel: 0251 411 869

E-mail: ses@adroltenia.ro

Web: adroltenia.ro

**Asociația CRONO - Centrul de
Resurse pentru Organizațiile Non-
profit din Oltenia - Partener**

Tel: 0751 112 834

E-mail: catalinpasmac@yahoo.com

Web: www.crono.org.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

